

Skt: 18-34/2012

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

**Damak Község Önkormányzata**  
Székhely: 3780 Damak, Szabadság út 35. sz.  
Adószám: 15548081-1-05  
Bankszámlaszáma: 11734080-15548081  
Képviseli: Baranyay Barnabás polgármester  
mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

**Molió-Bau Kft.**  
Székhely: 3780 Edelény, Borsodi út 21. sz.  
Cégjegyzékszám: 05-09-018380  
Adószám: 14919217-2-05  
Képviseli: Soltész Barnabás  
mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

együttesen, mint **Felek** között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

### 1. Előzmények

- 1.1 **Felek** 2011. december 12.-én szerződést kötöttek „Vízkárelhárítás Damak községben a Damakipatak 0+000-0+983 km közötti szakaszának mederrendezésével” tárgyban, az ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0067 azonosító számú, Európai Unió forrásból megvalósuló projekt kapcsán.
- 1.2 2012. január 1.-én a mindenkor hatályos jogszabály szerinti ÁFA mértéke 25%-ról 27%-ra növekedett. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 82. § (1) bekezdése szerint az adó mértéke az adó alapjának 27 százaléka.

A **Vállalkozó** így 27% ÁFA tartalmú számla kiállítására kötelezett.

### 2. A módosítással érintett rendelkezések

- 2.1 Tekintettel az előző pontban foglaltakra az ÁFA változás érinti az 1.1. pontban rögzített szerződés 2.2.1. pontját, valamint az 1. sz. mellékletben meghatározott számlázási értékek mértékét, így a szerződés módosítása szükséges.
- 2.2 A szerződés 2.2.1. pontban meghatározott számlázási feltételek módosulnak az alábbiak szerint:  
**2.2.1. A Megrendelő bruttó 19 270.584,- Ft összegű előleget biztosít**




*A vállalkozó egy rész és egy végszámlát nyújthat be teljesítés igazolás alapján. A teljesítés igazolás bruttó 31.750.000,- Ft értékű teljesítéskor és 100%-os műszaki készülségkor, a műszaki átadás-átvételési eljárás sikeres lezárását követően nyújtható be.*

- 2.3 Jelen szerződésmódosítás 1. 2. pontjában említett indokból kifolyólag változik a vállalkozási szerződés 1. számú mellékletében meghatározott számlák ÁFA és bruttó összege, mely a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képezi.

### 3. Egyéb rendelkezések

- 3.1 A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.
- 3.2 Jelen Szerződésmódosítás a Felek által történt aláírás napján lép hatályba.
- 3.3 A Szerződő Felek a jelen 2 oldalból álló és 3 (három) számozott pontot tartalmazó szerződésmódosítást, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
- 3.4 Jelen szerződésmódosítás 4 (négy), egymással mindenben megegyező magyar nyelvű példányban készült, amelyből 2 (kettő) példány a Megrendelőnél, 2 (kettő) példány pedig a Vállalkozónál marad.

Damak, 2012. március 28.

  
.....  
Megrendelő

P.H.

  
.....  
Vállalkozó

**MOLIÓN-BAU KFT.**

3780 Edelény,  
Borsodi út 21.  
Adószám: 14919217-2-05

Vállalkozási szerződés 1. sz. melléklete  
PÉNZÜGYI – MŰSZAKI ÜTEMTERV

Számla	Műszaki tartalom	Készültségi fok (%)	Munkavégzés kezdése - befejezése	Számla kibocsátás időpontja	Számla összege (nettó, Ft)	ÁFA összege (Ft)	Számla összege (bruttó, Ft)
Vállalkozói előleg bekérés				Előlegbekérő levél: 2011.12.12.	Előleg összege: 15 173 688,-	4 096 896,-	Előleg összege: 19 270 584,-
1. sz. részszámla	Előkészítő munkák, Építés: Dűcolás, földpartmegátamisztás; Víztelenítés; Irtás, föld- és sziklamunka; Közműcsatorna építés	50%	2011.12.15.- 2012.03.01.	2012.03.01.	25 000 000,-	6 750 000,-	31 750 000,-
Végszámla	Építés: Közműcsatorna építés; Kőburkolat készítés	100%	2012.03.02.- 2012.06.15.	2011.06.15.	25 578 961,-	6 906 319,-	32 485 280,-
Vállalkozói előleggel történő elszámolás				2012.06.15.	-15 173 688,-	-4 096 896,-	-19 270 584,-
				<b>Összesen:</b>	<b>50 578 961,-</b>	<b>13 656 319,-</b>	<b>64 235 280,-</b>

Damak, 2012. március 28.

*D. J. ...*  
Megrendelő

*...*  
Vállalkozó

**MOLIÓN-BAU KFT.**

3780 Edelény,  
Borsodi út 21.  
Adószám: 14919217-2-05

